


Kystvandrådsmøde Ringkøbing Fjord

10. marts 2023



Dagsorden

1. Velkomst og præsentation v. Ole Nyholm Knudsen, Ringkøbing-Skjern kommune
2. Baggrund for Kystvandrådsarbejdet v. Miljøstyrelsen
3. Præsentation af ansøgning v. Flemming Gertz
4. Tids – og procesplan inkl. organisering og kommende møder
5. Godkendelse af revideret kommissorium - forslag vedhæftet
6. Evt.

Tids- og procesplan

Procesplan Kystvandråd Ringkøbing Fjord

Aktivitet	Under-aktivitet	Leverance	Milepæle (m)	Tidspunkt												Økonomi									
				Februar		Marts		April		Maj		Juni		Juli			August		September		Oktober		November		December
AP 1. Fjordmodel (Longline)	Datadind samling	Del-Rapport	Indsamling af data til drive og kalibrere modeller																					937.500	
	Hydrodynamisk model		Opsætning og kalibrering af Delft 3D hydrodynamisk model																						
	Tilførsel Moduler		Koble tilførsel fra oplandsmodel SWAT+ til fjordmodel																						
	Kikøbing		Teste/udvikle muslinge/sesalt modul																						
Scenario-kædet		Kædet af forskellige scenarier herunder med dialog med Kystvandråd																							
AP 2. Oplandsmodel (Longline)	Datadind samling	Del-Rapport	Input til SWAT+ model herunder højdedata, nedbør, jordtype, næringsstofinput, afgrøder mv																					2.512.500	
	Model opsætning		Opsætning og kalibrering af model																						
	Scenario-kædet		Kædet af forskellige scenarier herunder med dialog med Kystvandråd																						
AP 3. Slusekapacitet (Marine Science Consulting)	Datadind samling	Del-Rapport	Vandstanddata, salinitet, sluseoperationer																					4.550.000	
	Model opsætning		Opsætning af model og kalibrering																						
	Scenario-kædet		Kapacitet, pumpeledning, stabil salinitet dialog med Kystvandråd																						
AP 4. Fosforrisiko (AU)	Kortlægning	Notat	Kortlægning af P-top med særlig fokus på brink erosion																					200.000	
	Virkemidler		Placering af P-virkemidler fra Bøzø m.m., Træplantning, dobbeltprofil, ...																						
AP 5. Udarbejdelse af indsatsprogram	N-virkemidler	Notat	Møder mellem kommunemedarbejdere m.fl. (vandløb, vådområde, lavbund mv) muligheder for N-virkemidler (ID15 niveau)																					1.000.000	
	P-virkemidler	Notat	Møder mellem kommunemedarbejdere m.fl. (vandløb, vådområde, lavbund mv) muligheder for P-virkemidler (ID15 niveau)																						
	Økonomi	Notat	Omkostninger til potentielle virkemidler (slægters udplantning, vådområder, træplantning, bræmmer, dobbelt profil, pumpeledning, ...)																						
	Afrapportering	Rapport	Samlet rapport med indstilling for opnåelse af "godt økologisk potentiale"																						
AP 6. Projektstyring	Elevationsmåder	Referater	Møder med Kystvandråd med scenarier og indstilling af feltet																					1.000.000	
	Evaluering	Rapport	Evaluering af Kystvandrådets arbejde eller løbende gennemførelse																						
	Løbende projekstyring		Budgetstyring, arrangere møder, liglig styring af delaktiviteter																						



Organisering og kommende møder

- Arbejdsgruppe - tovholdere
 - Lene Moth, Flemming Gertz og Helle Borum – dag til dag projektledelse, koordinering, opfølgning, datafremskaffelse, konsulentkontakt
- Teknikergruppe
- Forslag til Kystvandrådsmøder
 - 10. marts opstartsmøde
 - 21. april møde med konsulenter og diskussion af mulige scenarier
 - Uge 40-43 præsentation af scenariekørsler

Kommissorium

- **Tidsramme**

Udarbejdelse af forslag til supplerende foranstaltninger i kystvande til indsatsprogrammerne for vandområderne sendes til vurdering i Miljøstyrelsen med henblik på evt. indarbejdelse i genbesøget af vandområdeplanerne 2021-2027 senest d. 1. november 2023

Evt.

**NATURENS
RIGE**

Tak for i dag