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1 Projektets baggrund  

 Indledning 

I 2019 blev mulighederne for en fremtidig skolestruktur i Hvide 
Sande undersøgt. Undersøgelserne var afledt af, at børnetallet 
falder i Hvide Sande – noget som i øvrigt er et generelt billede i 
kommunen – hvilket er tydeligt, når man besøger de to 
skoleafdelinger i Hvide Sande, afd. Fjordskolen og afd. Skolevej, 
idet der er god plads og ledige klasselokaler.  
Hvide Sande skoles to afdelinger ligger adskilt med ca. to 
kilometer imellem. 

 
Undersøgelserne kiggede på, om der ville være driftsmæssige, 
personalemæssige og/eller pædagogiske gevinster ved at 
samle skolens to afdelinger samt give et overblik over de an-
lægsmæssige konsekvenser. 

 
Forskellige mulige scenarier blev opstillet med fordele og 
ulemper i analysen - alle belyst ud fra samme kriterier. 

 

 
Afd. Fjordskolen 

 
Afd. Skolevej 
 
Følgende fire scenarier blev belyst: 
A) Sammenlægning af skolens afdelinger på Skolevej  
B) Sammenlægning af skolens afdelinger på Gytjevej (afd. 
Fjordskolen)  
C) Bevare situationen som i dag med to skoleafdelinger, afd. 
Skolevej og afd. Fjordskolen  
D) Opførelse af ny skole på anden grund end Skolevej eller 
Gytjevej 
Byrådet besluttede herefter at gå videre med scenarie A, 
sammenlægning af skolens afdelinger på Skolevej, og der blev 
samlet afsat en anlægsramme på 28,6 mio. kr. i budgettet. 
Anlægsrammen er delt i to, således at de første ca. 10 mio. kr. er 
disponible fra 2024, mens de resterende i nuværende budget 
(2023) ligger uden for overslagsårene.  
På baggrund af denne opdeling er projektets programoplæg 
også delt i to, således at nærværende programoplæg beskriver 
etape 1, som har som fokus at etablere de mest 
kritiske/manglende funktioner på afd. Skolevej, hvilket primært 
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er lokaler til SFO og indskoling. 
Etape 2 vil således forventeligt kunne påbegyndes i 2028 og 
omfatter primært renovering og ombygning af faglokaler. 
Idet anlægsmidlerne er opdelt i to, er der reelt tale om to 
separate byggeprojekter. Skolen vil altså inden for en kort 
årrække opleve to byggeperioder med de gener fra støj og 
afspærring mv., som det medfører – og der vil være ekstra 
ressourceforbrug forbundet med to separate udbud og 
etablering og drift af byggeplads.  
Til gengæld har skolen og Ejendomscenteret mulighed for at 
flytte sammen og gøre sig erfaringer med driften og brugen af 
faglokaler, inden beskrivelser skal foreligge på ombygning og 
indretning i etape 2. 

 
Eksempel på faglokale på 2. sal på afd. Skolevej 

 Værdier og målsætning 

Den kommunale skole er et stærkt skoletilbud. Selv beskriver 
ledelsen og ansatte skole og SFO som et godt sted at være. 
Skolens og SFO’ens virke er præget af åndsfrihed, ligeværd 
og demokrati. 
 
Vi vil være en skole, der i samarbejde med forældrene giver 
eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til 
videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem 
fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse 
for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for 
menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte 
elevs alsidige udvikling. 

Skolen udvikler arbejdsmetoder og skabe rammer for 
oplevelse, fordybelse og virkelyst, så eleverne udvikler 
erkendelse og fantasi og får tillid til egne muligheder og 
baggrund for at tage stilling og handle. Skolen forbereder 
eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre.  

Den ”nye” Hvide Sande Skole og SFO, Skolevej 2, skal inkludere 
alle børn – og den må gerne ligne det, den er, en skole og SFO, 
samt signalere åbenhed, og at alle er velkommen. Man skal gerne 
kunne kigge ind udefra, og stedet bør signalere aktivitet og gå 
efter at være et fyrtårn for elever.  
 
Skolen og SFO’en skal være for eleverne i Hvide Sande samt 
opland omkring Hvide Sande - i kommunen.  
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En skole med en kultur, der danner ramme om store 
fællesskaber og mulighed for faglig fordybelse samt social 
udvikling.  
 
Skolen skal være et sted med børnene i fokus. Skolen skal ikke 
lukke sig om sig selv, og fleksibilitet er et nøgleord. Der skal ikke 
nødvendigvis være to ens funktioner eller to rum, hvis det kan 
samtænkes. Vi vil de kloge kvadratmeter. 
 
Det behøver ikke være en pæn, poleret skole, ligesom det heller 
ikke ligefrem skal forarge, men det må godt vække 
nysgerrigheden lidt. Herudover er det vigtigt, at det maritime 
indtænkes. 
 

  

  
Maritime stemningsbilleder fra Hvide Sande 
 
Hvide Sande er en stolt by, og skolens historie må gerne tænkes 
ind i sammenhængen og være synlig for alle. 

Det bærende element for skolen er naturligt loven om 
folkeskolen.  
På grundlag af dette er målet: Gennem kvalitet og udvikling at 
skabe muligheder for et godt samarbejde samt styrke elevernes 
og personalets faglige og sociale kompetencer. Dette udmøntes 
ved at arbejde ud af følgende værdier: 
 
Nærvær  
- Vise omsorg 
- God omgangsform 
- Passe på sine omgivelser 
- Tryghed 
- Vise interesse 
 
Ansvarlighed 
- Høj faglighed 
- Gøre sig umage 
- Sobert sprogbrug 
- Rydde op 
 
Rummelighed 
- Åbenhed Ærlighed 
- Vise respekt 
- Tolerance 
 
Kreativitet 
- Nysgerrighed 
- Eksperimenterende 
- Ingen ”plejer / turde ”slippe” 
- Risikovillig 
 
Engagement 
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- Lytte/gå i dialog 
- Søge viden 
- Udvikle 
- Efteruddannelse 
 
Sætte handling bag ordene 
- Handle 
- Give og modtage klare udmeldinger 
- Bakke op om vedtagne beslutninger 
 
Skolens overordnede mål (for eleverne) er klare: 

  
Eleverne 

• Alle vores elever bliver så dygtige fagligt som 
overhovedet muligt samt kender, bruger og styrker 
deres forskellige potentialer.  

• Eleverne skal trives og opleve at møde professionelle 
voksne, der ”vil” dem, og at de rummes på Hvide Sande 
Skole  

• Eleverne skal kunne imødekomme krav til ordentlighed 
og punktlighed.  

 
Medarbejderne 

• Jf. professionsidealet.  
 
Forældrene 

• Forældrene er (gøres til) aktivt deltagende omkring 
barnets skolegang i dagligdagen, ved bl.a. skole-/hjem-
samtaler, forældremøder, klassearrangementer m.m. 

 Programoplæggets formål 

Programoplæggets formål er at beskrive ønsker og krav til 
rammerne for Hvide Sande Skole, SFO og skolens udearealer. 
Programoplægget er et hoveddokument, som efter 
styregruppens godkendelse danner grundlaget for det videre 
arbejde med projektering, udbud og renovering/ombygning af 
skolen.  
Programoplægsfasen er en vigtig fase i den videre planlægning, 
da projektets omfang, indhold, økonomi og tidsplan fastlægges 
med godkendelsen af indholdet. 
Oplægget er et styringsredskab for den projektgruppe, som skal 
deltage ved beskrivelsen af anlægsprojektet i samarbejde med 
Ejendomscenteret. I praksis betyder det, at projektgruppen i 
byggeprogramfasen er ansvarlig for: 

• At den økonomiske ramme ikke overskrides. 
• At omfanget af arealer, byggeriets formål, antal rum og 

rumtyper ikke ændres. 
• At rammetidsplanen for byggeriet overholdes. 

Nærværende programoplæg er udarbejdet i samarbejde mellem 
deltagere fra Hvide Sande Skole samt Ringkøbing–Skjern 
Kommunens Ejendomscenter. 

 Byggeopgaven 

Hvide Sande skole har pr. 1. august 2023 322 elever. Eleverne er 
fordelt i 16 klasser fra 0.-9. årgang.  
Indskolingseleverne fra 0. klasser til 3. klasse går på afd. 
Fjordskole, i alt ca. 120 elever, mens mellemtrin og overbygning, 
fra 4. til 9. klasse, går på afd. Skolevej. 
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Den samlede byggeopgave omfatter ombygning, renovering og 
tilpasning af bygningsmasse, så alle elever kan samles på afd. 
Skolevej, dvs. opgradering og omdannelse af faglokaler, 
udearealer, etablering af læringsmiljøer til indskolingen og SFO 
samt fokus på trafikale forhold (sikker skolevej).  
 
Dette programoplæg har fokus på den del, etape 1, der omfatter 
funktioner til indskolingen og SFO.  

 Arkitektur, kvalitet og bæredygtighed 

Skolevej 2 er en ejendom, der er sammensat af forskellige 
bygningsafsnit og er udbygget og renoveret af flere omgange. 
Første del er opført i 1967, og i 2000 er det seneste 
bygningsafsnit, biblioteket, tilføjet. 
 

 
Parti fra Skolevej 2, hvor det er tydeligt, at skolen er sammensat af 
bygningsafsnit af varierende alder og udseende. 
 

Arkitekturen skal både bringe elementer i spil, der kan samle 
stedet, men også markere, hvor der sker skift. Arkitekturen skal 
signalere åbenhed. Ligeledes bør naturen indtænkes i farver og 
materialer. 
 

 
Naturens farver og materialer i Naturens Rige 
 
Materialer må gerne signalere skole, dvs. at det eksisterende 
ikke skal gemmes væk. Det skal signalere ”kom her” for 
målgruppen. 
Indgangen må gerne understrege, at der er tale om ét fælles hus, 
samtidig med at SFO’en kan skille sig ud ved at være mere 
kontant i sin fremtoning. 
Der skal tænkes i naturligt lys; store partier med lysindfald. 
Der skal bygges til nutidens behov, og muligheder for 
udvidelse/ombygning holdes åbne.  
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Det er vigtigt at få alle skolens arealer sat i spil. Man må gerne 
sidde og være for sig selv, men alle rum og arealer skal være 
tilgængelige og trygge for alle. Det vil sige, man kan være sig selv 
der, hvor der er andre.  Der skal kunne være opsyn til alle tider. 
Der må gerne være sammenhængende ”hovedstrøg” gennem 
bygningerne, der skaber nysgerrighed på, hvad der sker i huset. 
Men også noget, der giver ro og balance. 
 
I materialevalget skal følgende prioriteres højt: 

• Indeklima/arbejdsmiljø 
• Lang levetid og holdbarhed 
• Lave drifts- og vedligeholdelsesudgifter 
• Naturmaterialer med lav miljøbelastning, gerne 

genanvendelighed 
 

Overordnede kvalitets- og funktionskrav skal sikre, at byggeriet 
udføres med en sådan kvalitet, at det også i fremtiden bevarer 
sin værdi. 
Byggeriet skal bygge på bæredygtige principper for udnyttelse 
af passivvarme og naturlig ventilation.  

2 Projektorganisation 

 Brugerinddragelsesproces 

I hele processen har været forskellige arbejdsgrupper i gang 
med beskrivelse af ønsker og krav til såvel udearealer som SFO 
og faglokaler. Skolens ledelse har prioriteret åbenhed om alle 
dele af projektet fra starten, og der har været inviteret til 
informationsmøder undervejs.  

Projektgruppen har arbejdet med de overordnede principper 
for disponering af bygningsmassen, hvorefter arbejdsgrupper 
har kvalificeret beslutningerne.  

 Bygherre 

Børne- og Familieudvalget  
Ringkøbing-Skjern Kommune  
Ved Fjorden 6  
6950 Ringkøbing  
Kontaktperson:  
Jens Ole Koch, faglig koordinator,  
Dagtilbud- og Undervisning  

 

 Bygherrerådgiver 

Ejendomscentret  
Ringkøbing-Skjern Kommune  
Smed Sørensens Vej 1  
6950 Ringkøbing  
Kontaktperson:  
Thea Bech-Petersen, bygherrerådgiver 
Ejendomscenteret, Land, By og Kultur 

 Brugere 

Hvide Sande skole 
Skolevej 2 
6960 Hvide Sande 
Kontaktperson: 
Tom Arnt Thorup, skoleleder 
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 Projektgruppe 

Til udarbejdelse af nærværende programoplæg har følgende 
projektgruppe været nedsat: 

• Tom Arnt Thorup, skoleleder 
• Klaus Degn, viceskoleleder 
• Kim Hansen, serviceleder 
• Lise-Lotte Andersen, SFO-leder 
• Jesper Vejlgaard, formand for skolebestyrelsen 
• Thea Bech-Petersen, Ejendomscenteret  
• Henrik Lindquist, Ejendomscenteret 

 Styregruppe 

Styregruppen følger op på projektet samt drøfter og træffer 
overordnede beslutninger vedrørende dette.  
Det er ligeledes styregruppen, som justerer projektet ved behov 
herfor, herunder ved eventuelle ændringer af projektets 
økonomiske, planlægningsmæssige eller arkitektoniske 
forudsætninger. 
Styregruppen fortsætter uændret under udarbejdelse af 
byggeprogram og udførelse. 
Under udførelse forventes det, at styregruppen træder sammen 
minimum hver anden måned eller ad hoc. 
Styregruppen har følgende deltagere: 
• Kristian Andersen, byrådspolitiker og formand for Børne- 

og Familieudvalget 
• Jens Ole Koch, faglig koordinator for Dagtilbud og 

Undervisning 
• Tom Arnt Thorup, skoleleder 

• Klaus Degn, viceskoleleder 
• Kevin Fraser, afdelingsleder, Ejendomscenteret 
• Thea Bech-Petersen, Ejendomscenteret  
• Henrik Lindquist, Ejendomscenteret 

 
Styregruppen kan derudover løbende indkalde relevante folk, 
f.eks. 
• Kim Hansen, serviceleder 
• Lise-Lotte Andersen, SFO-leder 
• Jesper Vejlgaard, formand for skolebestyrelsen 
• Mads Astrup Vestergaard, Økonomi (særligt fokus på 

Ejendomscenterets anlægsøkonomi) 

3 Grunden - Eksisterende forhold 

 Beliggenhed 

Det samlede byggeri er tilvejebragt jf. nedenstående: 
Matrikelnummer: 11de 
Vej/gade: Skolevej 2 
By:  6960 Hvide Sande  
Kommune: Ringkøbing-Skjern 
Ejer:  Ringkøbing-Skjern Kommune 
Areal:  12.400 m2  

 Plangrundlag 

Området ved afd. Skolevej er i Kommuneplan 2017-2029 
rammelagt til offentlige formål og boligformål. Afd. Skolevej er 
omfattet af lokalplan 73 for et område til boligformål og 
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offentlige formål som skole, bibliotek, samt idræts- og 
svømmehal.  
Lokalplan 73 er yderligere inddelt i tre delområder: 
Delområde I må kun anvendes til offentlige formål som skole og 
bibliotek med tilknyttede friarealer og parkeringsanlæg.  
Delområde II må kun anvendes til offentlige formål som idræts- 
og svømmehal med tilknyttede friarealer og parkeringsanlæg.  
 
Delområde III må kun anvendes til boligbebyggelse.  
Ønskes skolen udvidet uden for delområde I, vil det altså ikke 
kunne klares inden for rammerne af den gældende lokalplan, og 
det vil således kræve en ny lokalplan og kommuneplantillæg.  
Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 75 % for sko-
le/bibliotek og 50 % for hallen.  
For skolen gælder, at der skal være mindst 1 p-plads pr. 350 m2 
etageareal (dvs. 23 pladser i den nuværende situation).  
Ved skole og bibliotek skal udlægges mindst 10 % af 
bygningernes samlede etageareal til rekreative formål på 
solvendte arealer. 
Da der ikke planlægges for udvidelse af skolen, forventes vi ikke 
at komme i konflikt med lokalplanens bestemmelser, men der 
skal være opmærksomhed på parkeringssituationen. 

 Disponering af matriklen 

Projektet omfatter anderledes disponering af bygningsmassen, 
men ikke udvidelse, hvorfor det primære fokus i fht. 
omgivelserne og disponering af matriklen er på optimering af 
udearealer til leg og læring.  

Forslaget til disponering omfatter nedlæggelse af eksisterende 
parkering mod Nørregade og inddragelse til udearealer for 
primært indskoling og SFO. Af hensyn til støj og sikkerhed og for 
at kunne opnå sammenhængende arealer med plads til udeleg 
ud over selve skolegården, foreslås således en afskærmning 
mod Nørregade, helst med naturmaterialer, så adgangen til 
skolen generelt bliver fra Parallelvej – sådan som det også 
primært er i dag. 

 
Luftfoto med markering af udearealer, cykelparkering, tilkørsel/afsætning. 

 Trafikale forhold 

Trafikken i Hvide Sande er i perioder både tæt og tung langs 
hovedvejen Nørregade/Søndergade gennem byen, som er et 
vilkår pga. byen beliggenhed. I hele den nordlige del af Hvide 
Sande ligger Parallelvej forskudt fra Nørregade og aflaster 
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trafikken fra hovedvejen. Det er fra Parallelvej, der vil være 
tilkørsel til skolen for både biler og bløde trafikanter. Der er i 
projektet opmærksomhed på sikker skolevej for alle børn og et 
samarbejde med kommunens vejafdeling for at kigge på 
sikkerheden og optimering af løsninger langs Parallelvej.  
Gående og kørende trafik skal skilles ad, og der skal tydeligt 
vises, hvor gående skal være.  
Opstregning og belysning skal understøtte trafikflow, og der er 
ønske om en såkaldt ”kiss and fly-zone”. 

 Parkering 

Kravet til p-pladser vil blive udfordret af nedlæggelse af 
eksisterende pladser mod Nørregade, da skolen skal sikre 23 
pladser med den nuværende bygningsmasse. Parkeringsarealer 
mod syd/ved biblioteket kan ikke udvides, men der er en dialog 
i gang med Hvide Sande Hallen vedr. dobbeltudnyttelse af 
hallens parkeringspladser, idet hallen også er interesseret i 
dobbeltudnyttelse af skolens pladser. 

 
Parkeringspladsen ved Hvide Sande Hallen 

 Forsyningsmæssige forhold  

De forsyningsmæssige forhold i området er i dag: 
Opvarmning:  Der er fjernvarme. 
El:  Go Energi 
Brugsvand: Der er etableret tilslutning via RS 
Forsyning 
Afløb:  RS Forsyning 
IT:  RAH (fibernet) 

4 Forundersøgelser 

 Arkæologiske undersøgelser  

Da der formentlig ikke skal foretages gravearbejder, forventes 
det ikke at være relevant med arkæologiske undersøgelser af 
byggefeltet. 

 Geotekniske undersøgelser 

Det forventes ikke at være nødvendigt med geotekniske 
forundersøgelser af byggefeltet, men der skal være 
opmærksomhed på, om det kan blive relevant, efterhånden som 
projektet udvikler sig. 

 Miljøundersøgelser 

Miljøscreening og forureningskortlægning færdiggøres, inden 
byggearbejder udbydes. 

 Kloakundersøgelse 

Der er kendskab til problematiske kloakforhold, og disse skal 
undersøges nærmere i forbindelse med udarbejdelse af 
projektmaterialet.  



 
 

11 
 

Viser der sig omfattende problemer med kloakken, så er en 
udbedring af disse ikke indeholdt i nærværende anlægsbudget. 

I sammenhæng med den kommende separatkloakering skal der 
i projektet kigges på, hvordan løser vi det smartest og af én 
omgang, så udearealer ikke skal graves op flere gange inden for 
få år. 

5 Projektet 

 Projektets indhold og omfang 

I projektet skal to skoleafdelinger samles på én matrikel. Det 
oplæg har Ejendomscenteret og projektgruppen derfor arbejdet 
på, og mulighederne har været præsenteret for den samlede 
lærergruppe og kvalificeret i underarbejdsgrupper. 
Vedlagte bilag 1 beskriver disponeringen af skolens arealer ved 
samling af afdelinger i en etape 1. Udgangspunktet for 
disponeringen er klog og god udnyttelse af eksisterende 
kvadratmeter, og selv om der laves anden opdeling af 
basislokaler til de enkelte årgange end i dag, skal der ikke laves 
ombygning af basis- og gruppelokaler. 
En klog disponering dækker over ønske om at undgå, at rum står 
tomme mange timer om dagen. Alle rum og arealer skal sættes i 
spil og benyttes mest muligt bruges hele dagen. Fællesarealer 
skal kunne indrettes og benyttes på flere måder og af forskellige 
aldersgrupper.  
Hovedindsatsen i projektets etape 1 bliver ombygning af 
nordfløjens stueetage til SFO, så den møder SFO’ens krav til 
plads og funktioner og etablere en ordentlig sammenhæng til 
udearealer for SFO og indskoling. Samtidig udføres mindre 

indgreb i eksisterende bygningsmasse for at etablere plads til 
den samlede lærergruppe og via mindre renoveringer øge 
brugbarheden af lokaler. 

 Skolens organisering 

Skolen er i dag fordelt på to matrikler: Gytjevej 70 (SFO og 
indskolingen) samt på Skolevej 2 (mellemtrinnet og 
overbygningen samt administration). 
Skolen er én organisatorisk enhed. 
 
Ledelsen består i dag af en skoleleder, en viceskoleleder, en 
afdelingsleder (Gytjevej 70, vakant), en serviceleder og en SFO-
leder. Ledelsen er ligeledes fordelt på to matrikler mht. 
arbejdstid og opgaver.  
Herudover er de ansatte organiseret i selvstyrende teams både 
inden for rengøring og blandt lærerne, hvor der pt. er teams for 
indskolingen (børnehaveklassen til 3. klasse), mellemtrinnet 
(4.-6. klasse) samt overbygningen (7.-9. klasse).  
Vi har pt. et pædagogisk læringscenter til implementering af 
”nyt”, eksempelvis pædagogiske tiltag eller lign. bestående af 
vejledere samt deltager fra ledelsen.  
 
Der er fællesadministration på Skolevej 2 både for SFO og 
skole, og Ungdommens Uddannelsesvejledningen (UU) har 
også til huse i administrationen et par dage i ugen. 
 
På Skolevej er der samarbejde med det offentlige bibliotek, 
som i øvrigt er beliggende i sammenhæng med skolen – i 
samme bygning, hvormed der er fælles indendørs arealer. 
Dertil er der samarbejde med hallen, som er beliggende op af 
skolen kun adskilt af en ”fælles” p-plads.  
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Skoleledelsen ser et potentiale ved sammenlægning: 
• Gode ledelsesforhold (vi er samlet et sted) 
• At samle AKT, IT–, læse-, matematikvejleder, 

læsecentret og læringscenterpersonalet (en adgang for 
alle ansatte) 

• AMR og TR på samme matrikel 
• Let adgang til administrationen 
• Let adgang til ledelsen  
• Gode forhold for eleverne; de små kender de store og 

omvendt, der er nogen at spejle sig i 
• Muligheder for deling og undervisning på tværs af 

klassetrin, f.eks. efter niveau 
• Større mulighed for Nest pædagogik – en skole for alle 
• Alt personale samlet ét sted har betydning for 

udførelse af dagens opgaver 
• Vi har linjeuddannede undervisere samlet et sted 
• Et fælles skolebibliotek sammen(lagt) med det 

offentlige bibliotek 
• Fælles lærerforberedelse 
• De ansatte, f.eks. pædagogerne og lærerne, har let 

adgang til hinanden 
• Et fælles lærerværelse 
• Ny SFO 
• Nye lokaler til børnehave m.v.  
• Nye udearealer  

 
Klasselokalerne er 72m2 på afd. Skolevej frem for knap 50 
m2 på afd. Fjord.  

• Det betyder, at det er mere plads i de enkelte lokaler.  
• Der er plads til store klasser 28 elever og mulighed for 

indretning til elever med særlige behov. 

• Ny muligheder for indretning af klasselokaler vil 
forbedre trivsel og læring både for eleverne og 
lærerne.  

 Skolens målgruppe 

Folkeskolen er for børn og unge i alderen fra 6 til 16 år. Målet 
med folkeskolen er at sikre en grundlæggende og alsidig 
undervisning, der ruster eleverne til at deltage aktivt i 
samfundet, udvikle deres faglige kompetencer og styrke deres 
personlige og sociale kompetencer.  
Folkeskolens mål er at give eleverne en bred viden og forståelse 
samt at fremme deres evner inden for blandt andet dansk, 
matematik, naturfag, samfundsfag, kreativitet og motion. 
Folkeskolen er obligatorisk for alle børn og unge i Danmark, og 
den er organiseret i 10 års undervisning, normalt fra 0. til 9. 
klasse.  
Undervisningen er baseret på en fast læseplan og er designet til 
at imødekomme behovene hos en bred elevgruppe med 
forskellige evner, interesser og baggrunde. 
 
Målet er, at Hvide Sande skole vil være en skole for alle. 
Målgruppen kan også være foreninger, dagtilbud m.fl., der gerne 
må have deres gang på skolen både i åbningstiden og uden for 
skolens ”åbningstid”.  
 
Kultur og fritid generelt må også komme i huset og skolen. Der 
kan også være voksenundervisning, f.eks. førstehjælpskursus 
for lærere m.v. 
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 Tilgængelighed 

Tilgængelighed er vigtig for at sikre ligeværd. Nye lokaler skal 
derfor udformes, så børn, personale og andre brugere og 
interessenter med fysiske handicaps uhindret kan bruge de 
fysiske rammer ude som inde.  
Alle steder, der laves indgreb i eksisterende stræbes således 
efter sikring af tilgængelighed. 

6 Funktions- og lokalebeskrivelser 
Garderobe 
For SFO og indskoling skal etableres garderobe til 120 børn. 
Garderoben skal være placeret, så alle elever har adgang til den 
på en logisk måde i fht. udearealer og dagens forløb. 
 
Indskolingen er skofri, så sko afleveres i garderoben som det 
første om morgenen. Derfor er det et ønske, at der er separat 
garderobeskab/-hylde til alle børn.  
 
SFO-køkken 
SFO’en tilbyder morgenmad hver dag, derfor skal der etableres 
et køkken i forbindelse med et fællesareal. SFO-børn dukker op 
fra kl. 6.20 og tager selv morgenmad; der kommer ca. 3-15 børn 
ind til morgenmad, flere støder til inden skolestart.  
Køkkenet skal også bruges til eftermiddagsaktiviteter og ved 
fællesarrangementer. Køkkenet skal kunne tilgås af både børn 
og voksne. 
Da der typisk er én ansat til stede i SFO om morgenen, er det 
vigtigt, det er tydeligt, hvor man skal gå hen som barn, og at den 
voksne har et godt overblik i det primære ankomst- og 
fællesareal. 

Børnene kommer i SFO’en igen fra ca. 13.20 og får frugt. Det 
foregår i samme rum som morgenseance. Madordning findes 
ikke. 
Køkkenet skal kunne rumme service til alle, opbevaringsplads 
til gængse basisvarer. Der skal være opvasker, køle- og 
fryseskabe.  
I midten skal være en køkkenø med strøm, hvor både voksne og 
børn kan stå sammen om aktiviteter i køkkenet. 
 
Legeareal 
Der skal være forskellige legearealer til rådighed, forstået meget 
bogstaveligt som forskelligartede. Altså hhv. både store og små 
rum; især giver små rum mulighed for leg af forskellig karakter 
og i mindre grupper. Små rum kan være fysisk afgrænsede af 
vægge, men kan også laves med skillevægge/skærmvægge, der 
kan flyttes. De små rum er ønsket af både SFO og indskoling. 
Indretning skal understøtte og anspore til forskellig leg og kan 
iscenesættes med inventar (f.eks. små minihuse), som kan 
danne ramme om butiksleg, gemmeleg mv. 
 
Der skal også være plads til udfoldelse for større grupper, så der 
skal også være legearealer, hvor flere kan være i gang med på en 
gang, herunder også et Playstation-hjørne. 
 
Krea-areal 
Der er ofte gang i kreative aktiviteter i SFO’en, ikke mindst op til 
højtider, så der skal være god plads ved borde, hvor 
kreativiteten kan flyde.  

Der skal være skuffesystem/reolsystem med låger/kasser til 
alle børnenes ting. 
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Der skal være borde og stole til alle, og der ønskes otte 
siddepladser ved hvert bord. 

 
Stilleareal 

Stilleareal kan være et hjørne, men skal helst være et lokale på 
10-12 m2, hvor man kan trække sig til for ro. Stillearealet skal 
være lavet i materialer, der indbyder til stillesiddende aktivitet 
og refleksion, og materialer, der er akustisk tilpasset, så støj 
minimeres. 
Hvis stilleareal er et dedikeret lokale, kan dette ved placering 
tæt på basislokaler for indskolingen også benyttes af 
talepædagog. 
 
Fællesareal 
Der er flittig brug af nuværende fælleslokaler for SFO og skole 
på afd. Fjordskolen, og der skal fortsat på afd. Skolevej være 
mulighed for adgang til fællesarealer til samling, f.eks. 
fællessang, projektarbejde/temadage, legeområde mv.  
Det er vigtigt med fællesområder, som kan indrettes til de 
temaer, de har gang i, og at de mindste elever ikke har adgang til 
alt det, f.eks. 2. og 3. klasse sætter op (udstilling og lign.). 
 
Fællesarealer skal også bruges til SFO’ens arrangementer som 
vennedage og kaffemik (hvor alle må komme - bedsteforældre, 
venner osv.). 

 
Toilet 
Der etableres nye toiletter i forbindelse med SFO’en. Nye 
toiletter etableres i forlængelse af eksisterende toiletkerne. 
 

Personalefaciliteter, SFO 
Følgende faciliteter skal være tilgængeligt for SFO’ens ansatte: 
Garderobe til 10 ansatte; garderobe kan fungere som forrum for 
toilet. 
Personaletoilet, placeres i sammenhæng med garderobe 
Mødelokale til interne møder, samtaler med forældre mv. 
Kontor til leder af SFO – kan kombineres med mødelokale 
 
Depoter 
De mest anvendte depoter skal ligge tæt på brugerne, så depot 
til SFO køkkenartikler, materialer til kreative aktiviteter mv. er 
tæt på, mens depoter til f.eks. møbler/ekstra stole kan være 
længere væk. SFO skal have eget depot til krea-materialer, og 
indskolingen eget depot, f.eks med  plads til udklædningstøj. 
 
Der skal være plads til opbevaring af computere/iPads mv. 
samlet i et rum og opbevaringsplads, som kan aflukkes til hvert 
basislokale i de mindste klasser. 
 
Gymnastiksal 
Adgang til gymnastiksalen ønskes via eksisterende gange og 
lokaler, således at børnene ikke skal udendørs for at komme til 
salen.  
Både SFO og indskoling kan bruge salen til samling, motorik, 
morgenmotion mv. Der søges at skabe adgang via musiklokalet. 
Til de større samlinger i SFO-regi, som børne-MGP og 
fastelavnsfest, er det også hensigtsmæssigt at kunne have 
”indendørsadgang” til salen for fragt af materiale til og fra 
SFO’ens lokaler. 
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Indskolingens basislokaler 
Indskolingens basislokaler skal leve op til de gængse krav til 
undervisningslokaler, men her ønskes også – som i SFO – 
mulighed for at lave rum i rummet, altså hjørner i klasselokalet 
til leg. De store klasselokaler på skolen kan udnyttes, så der er 
ekstra m2 til rådighed ud over, hvor der står elevborde. 
Åbninger mellem klasselokaler kan være smart, så der kan laves 
noget i fællesskab uden at skulle ud på gangen; men i så fald skal 
åbninger/døre være tilstrækkeligt lydisoleret. 
 
Der skal være skuffesystem/reolsystem med låger/kasser til 
alle børnenes ting. Der ønskes skinnesystem til ophængning i 
klasselokaler. 
 
0.-klasserne er de mest støjende, og det skal der tages højde for 
rent placeringsmæssigt, så de er tættest på SFO’ens område og 
dermed ikke mellem andre basislokaler. 
 
I alle basis- og opholdslokaler skal der tages højde for direkte 
sollys, som både kan være generende og være skyld i 
overophedning i lokaler. Det kan f.eks. imødegås med udvendig 
solafskærmning. 
 
Afslapningsområder 
Skolen vil arbejde med et eller flere afslapningsområder for 
både børn og ansatte på skolen, i det omfang, det er muligt rent 
lokalemæssigt. 
 
Børn, uanset alder, udsættes for mange stimuli i hverdagen. 
Efterhånden som de udvikler sig, lærer børn at håndtere alle 
disse miljøpåvirkninger. Et afslapningsområde kan skabe nye 

muligheder for læring og personlig udvikling for børn, 
pædagoger, lærere og forældre 
Mange lærere klager over stadigt stigende uro i 
klasseværelserne og flere børn med adfærdsproblemer. 
Hyperaktivitet, manglende koncentration, tendens til vold og 
aggression, herunder skolevægring, er de hyppigst nævnte 
problemer på dette område. 
 
Afslapningsområdet er et miljø, der fremmer afslapning, 
muliggør selvopdagelse, tilskynder til koncentreret læring og 
virker adfærdsregulerende. 
 
Målet er at kunne have op til 20 børn/elever i et område, hvor 
der skal sikres ro. Arealet skal kunne dæmpes eller 
mørklægges og indrettet med måtter og tæpper. 
Afslapningsområde til ansatte kan være mindre rum, som er 
skærmet så vidt muligt fra støj og have en enkel indretning, 
men individuelle udtryk.  
 
Personalefaciliteter, skolen 
Den nuværende administrative fløj med dedikerede 
mødelokaler, som kan bruges af både lærere og ledelse, bevares.  
 
Lærernes forberedelsesområder er samlet og på samme etage, 
så der er let adgang til hinanden. Lærerforberedelse er indrettes 
med hæve-/skænkeborde, kontorstole samt reoler og et skab til 
den enkelte ansattes ting.    
 
I stueetagen ønskes fleksible rum, som møde- eller projektrum, 
der kan lidt af hvert (også brætspil, tyskundervisning, papmache 
osv.), hvor personalet kan sætte sig ind med en laptop, når de 



 
 

16 
 

har behov for det, og som børn ligeledes kan bruge – f.eks. op af 
fællesarealet ved biblioteket. 
 
Toilet 
Personaletoilet skal renoveres til moderne standard, dog gerne 
med en vis bevaring af ”historien” og sammenhængen rent 
materialemæssigt i en del af skolen, som ikke er meget 
ombygget og derfor står relativt originalt fra 1967.  
 
Gangarealer 
Gangarealer er – ud over nødvendige bevægelses- og flugtveje – 
arealer, som kan sættes i spil. De må gerne brugere til både 
ophold og bevægelse, skabe nysgerrighed og være et åbent sted, 
hvor man kan se, der sker noget. 
Gangene er til ophold, information og udstillinger; det er ofte i 
gangene, at forældre og besøgende opdager, hvad der sker på 
skolen. Loungeområder må gerne indtænkes i gangarealer – 
som en slags rastepladser.  

7 Udearealer/legeplads 
Udearealer 
Udearealer må gerne være for alle; et sted, man ikke kan holde 
sig fra. En moderne udgave af en skolegård.  
Der må gerne være ting, som kan bruges i undervisning, men 
også noget, som kan bruges af byens lokale folk.  
 
Udearealerne skal give plads til aktiviteter hele året rundt. Der 
skal derfor indarbejdes områder med både skygge og læ for vind 
og vejr på både bygning og udearealerne. Ude og inde må gerne 
flyde sammen, når vejret er til det.  

Uderum skal også kunne understøtte samvær mellem 
forskellige typer brugere og børn i forskellige aldersklasser. 
Skolens udearealer er ikke omfangsrige, så de skal udnyttes 
bedst muligt, uden at plastre hele området til med inventar, idet 
det skal være åbent og overskueligt.   
 
Der skal udarbejdes en helhedsplan for udearealerne, som 
opfylder de beskrevne ønsker og krav. Alt, der kan laves færdigt 
i etape 1, skal medtages. 
 
Skolegården 
Der skal være plads til de populære aktiviteter i skolegården 
som boldspil og klatring, og et område skal det være muligt at 
skate og løbe på løbehjul uden at komme i karambolage med 
boldspil og mere stille aktiviteter.  
 
Multibane og ordentlig asfalt skal være tæt ved indgangene til 
skolen, gerne med mulighed for at åbne op ind til noget nyt.  
Det er vigtigt at gøre udearealerne til et motorisk spændende 
sted at være for alle aldre.  
 
SFO og indskoling 
Der skal etableres afskærmning mod Nørregade hvor SFO’en 
skal være, gerne naturligt med en ”jordvold” eller lign. I det hele 
tage skal der i udeområdet indtænkes natur i så vid udstrækning 
som muligt. 
 
Udearealerne til SFO og indskoling flyder sammen. SFO har flere 
gange om ugen bålaktiviteter, og der skal tages højde for dette 
med etablering af bålhus (evt. med mobile sider), mulighed for 
flere små bål i gang på én gang, udevandhane og et udekøkken. 
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Der skal være et stort sandkasseområde med vand tilgængelig 
og en jordvold/-bakke til leg.  
Det er et stort ønske med begrønning, dvs. træer, buske og andet 
grønt, som giver gemmesteder og lækroge, når det vokser til. 
Bærbuske og forskellige træsorter skal indtænkes. 
 
Det legeudstyr og -inventar, der kan flyttes med fra Fjordskolen, 
skal indtænkes i en overordnet plan (f.eks. hoppepude, 
udendørs musikinstrumenter mv.). Der etableres nye 
legeredskaber efter aftale med skole og SFO.  
 
Skure til opbevaring af mooncars og cykler placeres, så de let 
tilgængelige, og kan samtidig være indgå som del af 
afskærmning mod Nørregade. Flisearealer til små køretøjer 
laves som stier rundt om og imellem legeområder.  
 
Materielhus 
Der skal være et materielhus til skolens egne redskaber og 
maskiner, evt. i sammenhæng med/forlængelse af skur ved SFO.  

 
Cykelparkering 
Da eleverne på skolen i stort omfang ankommer på cykel, skal 
der etableres tilstrækkelig cykelparkering. Området skal være 
afskærmet fra øvrig trafik og være godt oplyst, så det hele året 
rundt er trygt at være der.  

8 Tekniske krav 

 Bæredygtighed og energi 

I projektet skal der hele tiden inddrages den seneste viden på 
området i form af gældende normer og forskrifter. 

Bæredygtighed er mange ting, og der er ikke én opskrift på 
bæredygtigt byggeri, men der er en række principper, man kan 
bruge, derudover handler det i høj grad om at være bevidst i alle 
faser om at skabe holdbare løsninger og lave rammer, som børn 
og voksne kan trives i og tager ansvar for. For bygninger, der 
holder længe, fordi de kan tilpasses og rumme forskellige 
funktioner løbende, er de mest bæredygtige. 
Principperne, vi arbejder med, er: 

• At undgå skadelige stoffer 
• At genbruge/genanvende og at bruge lokale materialer 

med en god miljøprofil 
• At undgå eller begrænse brug af byggematerialer lavet 

af knappe ressourcer 
• At spare på energien i bygningsdriften 

 Indeklima 

Bæredygtighed er også at skabe et godt indeklima. Indeklima i 
klasselokaler såvel som fællesarealer påvirker ud over 
elevernes velbefindende også mulighed for indlæring ganske 
markant. Et godt indeklima skal være i fokus i alle dele af 
projektet. 

 
Indeklimaet er afhængig af samspillet mellem en lang række 
faktorer bl.a.: 

• termisk indeklima 
• atmosfærisk indeklima 
• akustisk indeklima 
• optisk indeklima 
• statisk elektricitet 
• rengøring 
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Jævnfør kommunens strategiske indeklimaplan for skolerne 
skal disse faktorer overvejes i forbindelse med disponering af 
rum og indretning. 

  
Der må ikke anvendes materialer eller metoder med negativ 
indvirkning af indeklimaet, f.eks. skal maling være 
indeklimamærket. Såfremt der er mistanke til et materiales 
egenskaber, skal anvendelsen heraf undlades. 

 Installationer 

Målsætningen er, at alle ressourcer i form af vand, varme og 
energi udnyttes på den mest optimale og hensigtsmæssige 
måde.  
Udstyr og komponenter skal derfor vælges ud fra hensynet om 
lavest muligt energi- og ressourceforbrug. 
Ventilationsanlæg skal forsynes med effektive 
varmegenvindingssystemer til udnyttelse af energiindholdet fra 
luft, som udledes fra bygningerne. Der ønskes moderne og 
optimeret styring på alle nye installationer. 

Overholdelse af energirammen skal ske uden anvendelse af 
alternative energikilder, herunder eksempelvis solceller. 

9 Udbudsform 
Da projektet indebærer ombygning af eksisterende byggeri og i 
etape kun omfatter gennemgribende renovering af ét 
bygningsafsnit, foreslås projektet udbudt i hovedentreprise 
med bygherrerådgivning forankret i Ejendomscenteret og med 
teknisk rådgivning forud for og løbende i projektet.  
Udearealer kan udbydes separat til firmaer med speciale i netop 
det. 
De mindre indgreb i bygningsmassen er spredt på skolens areal 
og kan med fordel udbydes som fagentrepriser, f.eks. etablering 
af åbning mellem musiklokale og gymnastiksal samt 
personaletoiletter. 
Da den samlede anlægsudgift for begge byggeetaper på Skolevej 
2 ikke overstiger tærskelværdien for EU-projekter (ca. 41 mio. 
kr.), skal byggeriet ikke udbydes i EU-udbud. 

10 Økonomi 
Den samlede anlægsøkonomi for Hvide Sande er 18.600.000 kr. 
ekskl. moms. 

I 2024 er et rådighedsbeløb på ca. 2 mio. kr. og i 2025 8 mio. kr. 
ekskl. moms; dertil er overført 4 mio. kr. fra et andet projekt.  

Anlægsmidler uden for overslagsårene er således nedsat fra 
18,6 mio. kr. til 14,6 mio. kr. 



BILAG 1
Skitse af udvalgt scenarie A for samling af 

Hvide Sande skoles afdelinger på afd. Skolevej
 - etape 1



Skolevej 2, 6960 Hvide Sande
Stuen

Skolevej 2, DATA B4-B5 (Ejendom: Skolevej 1-2, 6960 Hv. Sande)

   

11,8 m²
Depot

S
Depot
005

9,0 m²
Depot

S
Depot
004

18,8 m²
Depot

S
Depot
003

16,0 m²
Forberedelsesrum

S
Grupperum

015

26,6 m²
Gang

S
Adgangsareal

024

14,0 m²
Gang

S
Adgangsareal

022

33,3 m²
Trapperum

S
Adgangsareal

035

10,2 m²
Depot

S
Depot
03616,0 m²

Forberedelsesrum
S

Grupperum
027

12,0 m²
Depot

S
Depot
012

17,5 m²
Depot

S
Depot
039

12,1 m²
Depot

S
Depot
040

33,9 m²
Værksted

S
Værksted TSL

041

14,9 m²
Kontor

S
Administration

042

10,1 m²
Trapperum

S
Adgangsareal

043

15,8 m²
Depot

S
Depot
046

28,5 m²
Depot

S
Depot
047

42,1 m²
Scene

S
Øvrige

050

12,6 m²
Gang

S
Adgangsareal

051

19,6 m²
Bruserum

S
Omkl./Bad

052 38,7 m²
Omklædningsrum

S
Omkl./Bad

055

15,3 m²
Depot

S
Depot
056

12,7 m²
Depot

S
Depot
057

34,7 m²
Depot

S
Depot
058

20,6 m²
Gang

S
Adgangsareal

061
23,2 m²

Trapperum
S

Adgangsareal
063

37,4 m²
Gang

S
Adgangsareal

060

14,2 m²
Depot

S
Depot
071

13,2 m²
Teknikrum

S
Teknikrum

072

16,6 m²
Teknikrum

S
Teknikrum

073

9,4 m²
Depot

S
Depot
078

9,9 m²
Gang

S
Adgangsareal

088

10,1 m²
Trapperum

S
Adgangsareal

091

25,4 m²
Trapperum

S
Adgangsareal

092

24,1 m²
Kontor

S
Administration

093

10,8 m²
Depot

S
Depot
094

38,2 m²
Mødelokale

S
Mødelokale

097
17,1 m²
Depot

S
Depot
096

20,9 m²
Gang

S
Adgangsareal

106

8,7 m²
Gang

S
Adgangsareal

108

25,3 m²
Kontor

S
Administration

113

22,0 m²
Mødelokale

S
Mødelokale

110

22,0 m²
Kontor

S
Administration

111

14,6 m²
Køkken

S
Køkken

112

25,2 m²
Gang

S
Adgangsareal

074

38,4 m²
Værksted

S
Pæd. værksted

001

78,2 m²
Undervisningslokale

S
Faglokale

002

55,4 m²
Gang

S
Adgangsareal

007

52,5 m²
Gang

S
Adgangsareal

013

76,4 m²
Undervisningslokale

S
Basislokale undervisning

014

77,2 m²
Undervisningslokale

S
Basislokale undervisning

016

53,1 m²
Trapperum

S
Adgangsareal

020

76,9 m²
Undervisningslokale

S
Basislokale undervisning

026

76,6 m²
Undervisningslokale

S
Basislokale undervisning

028

52,8 m²
Gang

S
Adgangsareal

025

104,8 m²
Undervisningslokale

S
Anden undervisning

017

51,4 m²
Undervisningslokale

S
Faglokale

033

55,6 m²
Undervisningslokale

S
Faglokale

034

54,1 m²
Depot

S
Depot
038

45,6 m²
Gang

S
Adgangsareal

029

81,1 m²
Træningsrum

S
Fysisk aktivitet

068

81,0 m²
Undervisningslokale

S
Basislokale undervisning

069

77,8 m²
Undervisningslokale

S
Basislokale undervisning

070

66,3 m²
Gang

S
Adgangsareal

067

106,3 m²
Undervisningslokale

S
Anden undervisning

075

47,4 m²
Gang

S
Adgangsareal

077

52,4 m²
Træningsrum

S
Fysisk aktivitet

086

68,9 m²
Mødelokale

S
Mødelokale

087

154,0 m²
Bibliotek

S
Bibliotek

105

97,5 m²
Depot

S
Depot
095

51,6 m²
Depot

S
Depot
100

50,8 m²
Bibliotek

S
Bibliotek

101

58,8 m²
Gang

S
Adgangsareal

107

534,2 m²
Bibliotek

S
Bibliotek

114

44,5 m²
Kontor

S
Administration

109

134,0 m²
Undervisningslokale

S
Faglokale

044

209,7 m²
Gymnastiksal

S
Fysisk aktivitet

045

050 m

33,3 m²
Trapperum

S
Adgangsareal

0350350350350035003

10,2 m²
Depot

S
Depot
036

76,9 m²
Undervisningslokale

S
Basislokale undervisning ing g ing in g

026

76,6 m²
Undervisningslokale

S
Basislokale undervisningB  B  B  

028

52,8 m²
Gang

S
Adgangsareal

02502250250252502525025

51,4 m²
Undervisningslokale

S
Faglokale

033

55,6 m²
Undervisningslokale

S
Faglokale

034

54,1 m²
Depot

S
Depot
038

45,6 m²
Gang

S
Adgangsareal

029

11,8 m²
Depot

S
Depot
005

9,0 m²
Depot

S
Depot
004004004

18,8 m²
Depot

S
Depot
003003003

38,4 m²
Værksted

S
Pæd. værksted

001

78,2 m²
Undervisningslokale

S
Faglokale

002

16,0 m²16,0 m²
F mF mForberedelsesrumForberedelsesrumFF mm

SS
GrupperumGrupperum

015015

042042042 00004304300430430430

134,0 m²
Undervisningslokale

S
Faglokale

044

42,1 m²
Scene

S
Øvrige

050

12,6 m²
Gang

S
A alAAdgangsareaAA a

051

209,7 m²
Gymnastiksal

S
Fysisk aktivitet

045

24,1 m²
Kontor

S
Administration

093

10,8 m²
Depot

S
DepotDepotDepotDepotDepot
094

38,2 m²
Mødelokale

S
Mødelokale

097
17,1 m²
Depot

S
Depot
096

51,6 m² 50,8 m²

1. etape:
SFO - ombygning og renovering i
nordlig fløj, herunder garderobe og
toiletter

Udearealer mod nord og øst

Renovering 1. etape:
Åbne mellem gymnastiksal 
og musiklokale

104,8 m²
Undervisningslokale

S
Anden undervisning

017

154,0 m²81,1 m² 81,0 m² 77,8 m²

01301013010130101

76,4 m²

 g g g g

77,2 m²

Basisl  Bas  as  Bas  B  B  

mm

Ba  Ba  B  B  

A

AdgangsarealAdganggsarealAdganggsarealgng
70777707

52,4 m² 68,9 m²

97,5 m²

SFO
472,5 m2Fællesrum

Gr. Gr. Gr.

Overbygning

Indskoling

B

F

F

B 0

F

B B B BB

B P

MODEL A

For alle modeller gælder i 1. etape:
- der sikres basislokaler til to-spor hele vejen op (dog ikke 9.)
- at der etableres/laves aftaler vedr. det antal parkeringspladser, der er krav til
- at der kigges på trafiksikkerhed og gode forhold for bløde trafikanter
- at udearealer opgraderes

Grupperum og 
pauseareal for 9.

Renovering 1. etape:
Basislokale til 9. årgang - 100 m2
Areal ved ankomst til gruppearbejde 
og pauser for 9. klasse - 154 m2
Personalerum (f.eks. forberedelse) - 176 m2

UDKAST



Skolevej 2, 6960 Hvide Sande
1. etage

Skolevej 2, DATA B4-B5 (Ejendom: Skolevej 1-2, 6960 Hv. Sande)

   

12,5 m²
Depot

1
Depot
035

21,0 m²
Trapperum

1
Adgangsareal

036

13,9 m²
Mødelokale

1
Mødelokale

082

8,9 m²
Gang

1
Adgangsareal

061

28,9 m²
Depot

1
Depot
073

28,5 m²
Forberedelsesrum

1
Lærerforberedelse

072

11,8 m²
Mødelokale

1
Mødelokale

071

32,1 m²
Forberedelsesrum

1
Lærerforberedelse

070

16,6 m²
Forberedelsesrum

1
Lærerforberedelse

046

13,6 m²
Forberedelsesrum

1
Lærerforberedelse

045

13,8 m²
Depot

1
Depot
044

23,7 m²
Depot

1
Depot
032

10,9 m²
Trapperum

1
Adgangsareal

008

13,9 m²
Undervisningslokale

1
Anden undervisning

010

25,3 m²
Gang

1
Adgangsareal

047

9,2 m²
Depot

1
Depot
051

22,6 m²
Trapperum

1
Adgangsareal

062

25,3 m²
Trapperum

1
Adgangsareal

069

35,4 m²
Undervisningslokale

1
Anden undervisning

030

14,7 m²
Trapperum

1
Adgangsareal

028

26,6 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

019

16,0 m²
Forberedelsesrum

1
Grupperum

017

16,0 m²
Forberdelsesrum

1
Grupperum

022

21,7 m²
Depot

1
Depot
003

8,8 m²
Gang

1
Adgangsareal

006
11,3 m²
Depot

1
Depot
005

10,7 m²
Undersøgelsesrum

1
Øvrige

004

8,6 m²
Gang

1
Adgangsareal

009

13,1 m²
Gang

1
Adgangsareal

079

17,6 m²
Gang

1
Adgangsareal

080

6,3 m²
HWC

1
WC
058

2,1 m²
WC
1

WC
057

2,1 m²
WC
1

WC
056

3,1 m²
WC

1
WC
053

3,2 m²
WC

1
WC
052

2,2 m²
WC
1

WC
0542,1 m²
WC
1

WC
055

6,5 m²
Trapperum

1
Adgangsareal

075

2,0 m²
Gang

1
Adgangsareal

074

7,1 m²
Forberedelsesrum

1
Grupperum

049

7,2 m²
Forberedelsesrum

1
Grupperum

039

7,2 m²
Forberedelsesrum

1
Grupperum

038

7,2 m²
Forberedelsesrum

1
Grupperum

037

5,0 m²
WC
1

WC
063

0,8 m²
WC

1
WC
064

0,7 m²
WC

1
WC
065

0,8 m²
WC

1
WC
067

0,8 m²
WC
1

WC
066

5,9 m²
WC
1

WC
068

6,8 m²
Køkken

1
Køkken

077

2,1 m²
WC
1

WC
0251,9 m²
WC
1

WC
026

4,0 m²
HWC

1
WC
027

5,8 m²
WC
1

WC
002

3,3 m²
WC
1

WC
011

3,5 m²
Teknikrum

1
Teknikrum

014

2,3 m²
WC

1
WC
013

2,0 m²
WC

1
WC
012

1,5 m²
Depot

1
Depot
081

111,5 m²
Undervisningslokale

1
Faglokale

033

57,6 m²
Gang

1
Adgangsareal

034

81,1 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

041

81,0 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

042

77,9 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

043

106,3 m²
Undervisningslokale

1
Anden undervisning

048

52,4 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

059

68,8 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

060

47,3 m²
Gang

1
Adgangsareal

050

59,7 m²
Gang

1
Adgangsareal

076

111,2 m²
Spiserum

1
Personalerum

078

78,7 m²
Undervisningslokale

1
Anden undervisning

007

66,2 m²
Gang

1
Adgangsareal

040

71,5 m²
Mødelokale

1
Mødelokale

029

86,2 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

031

40,7 m²
Gang

1
Adgangsareal

024

57,6 m²
Gang

1
Adgangsareal

020

76,6 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

023

73,8 m²
Trapperum

1
Adgangsareal

084

77,1 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

018

52,3 m²
Gang

1
Adgangsareal

015

76,4 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

016

76,9 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

021

128,3 m²
Undervisningslokale

1
Faglokale

001

107,2 m²
Kontor

1
Administration

083

050 m

78,7 m²
Undervisningslokale

1
Anden undervisning n

007

32,1 m²
Forberedelsesrum

1
Lærerforberedelse

070

11,8 m²
Mødelokale

1
Mødelokale

071071071

28,9 m²
Depot

1
Depot
073

28,5 m²
Forberedelsesrum

1
Lærerforberedelse

072

TrTrTr

dgAdgdg

dgAdgdg

077077077077

111,2 m²
Spiserum

1
Personalerum

078

107,2 m²
Kontor

1
Administration

083

81,1 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

041

81,0 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

042

77,9 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

043

111,5 m²
Undervisningslokale

1
Faglokale

033

Renovering 1. etape:
Personaletoiletter - 15 m2

Renovering 2. etape:
Skolekøkken

Renovering 1. etape:
Læseklinik - 80 m2

21,7 m²
Depot

1
Depot
003

8,8 m²
Gang

1
Adgangsareal

006

5,8 m²
WC
1

WC
002

128,3 m²
Undervisningslokale

1111
FaFaglokaleaF

001

16,0 m²16,0 m²
ForberedelsesrumForberedelsesrum

11
GrupperumGrupperum

017017

16,0 m²16,0 m²
ForberdelsesrumForberdelsesrum

11
GrupperumGrupperum

022022

35,4 m²35,4 m²

26,6 m²26,6 m²
UndervisningslokaleUndervisningslokale

11
Basislokale undervisningBasislokale undervisning

019019

16,6 m²16,6 m²
ForberedelsesrumForberedelsesrum

11
LærerforberedelseLærerforberedelse

046046

13,6 m²13,6 m²
ForberedelsesrumForberedelsesrum

11
LærerforberedelseLærerforberedelse

045045
7,1 m²7,1 m²

ForberedelsesrumForberedelsesrum
11

GrupperumGrupperum
049049049049

7,2 m²7,2 m²
ForberedelsesrumForberedelsesrum

11
GrupperumGrupperum

037037037037

7,2 m²7,2 m²
ForberedelsesrumForberedelsesrum

11
GrupperumGrupperum

038038038038

7,2 m²7,2 m²
ForberedelsesrumForberedelsesrum

11
GrupperumGrupperum

039039039039

MODEL A

AA

52,4 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

059

68,8 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

060

Adgangsareal
0505500550055

71,5 m²

86,2 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

031

76,6 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

023

76,9 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

021

77,1 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

018

76,4 m²
Undervisningslokale

1
Basislokale undervisning

016

B

B B B B

F

F

F

B B B B

B

Mellemtrin

Indskoling
Mellemtrin

UDKAST



Skolevej 2, 6960 Hvide Sande
2. etage

Skolevej 2, DATA B4-B5 (Ejendom: Skolevej 1-2, 6960 Hv. Sande)

   

40,9 m²
Depot

2
Depot
001

24,1 m²
Gang

2
Adgangsareal

002

19,3 m²
Depot

2
Depot
003

31,2 m²
Depot

2
Depot
004

28,3 m²
Depot

2
Depot
012

18,4 m²
Depot

2
Depot
015

17,2 m²
Trapperum

2
Adgangsareal

011

7,0 m²
Gang

2
Adgangsareal

014

6,2 m²
Gang

2
Adgangsareal

0104,9 m²
Gang

2
Adgangsareal

008

5,3 m²
Gang

2
Adgangsareal

006

116,0 m²
Undervisningslokale

2
Faglokale

005
55,5 m²

Trapperum
2

Adgangsareal
007

96,9 m²
Undervisningslokale

2
Faglokale

009

54,5 m²
Undervisningslokale

2
Faglokale

016

101,0 m²
Undervisningslokale

2
Faglokale

013

020 m

40,9 m²
Depot

2
Depot
001

24,1 m²
Gang

2
Adgangsareal

002

19,3 m²
Depot

2
Depot
003

31,2 m²
Depot

2
Depot
004

116,0 m²
Undervisningslokale

2
Faglokale

005

28,3 m²
Depot

2
Depot
012

18,4 m²
Depot

2
Depot
015

96,9 m²
Undervisningslokale

2
Faglokale

009

54,5 m²
Undervisningslokale

2
Faglokale

016

101,0 m²
Undervisningslokale

2
Faglokale

013

Renovering 2. etape:
Faglokaler - renovering med henblik på bedre 
sammenhæng mellem lokaler og bedre ud-
nyttelse af m2

F F

F

F

MODEL A

UDKAST



  

         

   

 
  

 26,6 m²
Gang

S
gangsareal

024

14,0 m²
Gang

S
gangsareal

022

33,3 m²
Trapperum

S
Adgangsareal

035

10,2 m²
Depot

S
Depot
03616,0 m²

Forberedelsesrum
S

Grupperum
027

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

   

  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53,1 m²
rapperum

S
gangsareal

020

76,9 m²
Undervisningslokale

S
Basislokale undervisning

026

76,6 m²
Undervisningslokale

S
Basislokale undervisning

028

52,8 m²
Gang

S
Adgangsareal

025

104,8 m²
rvisningslokale

S
n undervisning

017

51,4 m²
Undervisningslokale

S
Faglokale

033

55,6 m²
Undervisningslokale

S
Faglokale

034

54,1 m²
Depot

S
Depot
038

45,6 m²
Gang

S
Adgangsareal

029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

52,8 m²

g g
0250225025022502522

8  

g

mmmFFF

 g g

 ²

 g g g g g

76,9 m²

 g ing g ng n

 ²

 g g g

16,0 m²

LEGERUM
52 m2

LEGEAREAL
46 m2

KØKKEN
24 m2

PERSONALE

LEGERUM
102 m2

FÆLLES
40 m2

Garderobe

(STILLERUM)

HVILE/SLÆNGE
56 m2

LEGERUM

HULEAREAL
14 m2

WCPe
rs

on
al

eg
ar

d
.

O
pb

ev
ar

in
g

Åbne facade

Å
bn

e 
fa

ca
d

e

Åbne facade

Åbne facade
SFO
472,5 m2

0

MODEL A

Inspirationsfotos - møbler og opbevaring

INDGANG
SFO/0.

UDKAST

Den viste inddeling og indretning er lavet som 
efterprøvning af arealet og ikke svarende til den 
endelige - der er således tale om et foreløbigt 
udkast.
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