

31. januar 2024	Styregruppemøde med revisionen - status på processen.
19. februar 2024 kl. 8.00	Styregruppemøde med revisionen, hvor de præsenterer skabelon for afrapportering.
4. marts 2024	Revisionen fremsender 1. oplæg til analysen.
11. marts 2024 kl. 13.00	Styregruppemøde med revisionen, hvor det fremsendte oplæg drøftes og eventuelle tilretninger afklares.
20. marts 2024	Revisionen fremsender 2. oplæg til analysen
3. april 2024 kl. 14.30	Styregruppemøde med revisionen, hvor det fremsendte oplæg drøftes og eventuelle tilretninger afklares.
7. maj 2024	Revisionen fremsender endelig analyse til brug for <u>SSU's</u> behandling af punktet.
15. maj 2024	Formandsmøde, hvor man drøfter analysen og herunder dagsordenspunktet.
22. maj 2024	Analysen drøftes på SSU. I budgetdagsordenspunktet er der et "åbent" forslag til anlægsønske, der kan danne grundlag for høring.
19. juni 2024	SSU beslutter, hvilket forslag udvalget vil fremsende til budgetkonferencen.