

Titel	Prioritering	Ansøgt	Status
<b>Igangværende planer (haste og prioritet 1)</b>			
Boligformål, Rindumgårds Allé, Ringkøbing - etage lp 508 og tillæg 50	1	28-02-2023	Behandles
Boligformål, Rindumgårds Allé, Ringkøbing - lave boliger lp 504 og tillæg 44	1	01-03-2023	Behandles
Centerformål, aflastningscenter, Holstebrovej, Ringkøbing lp 477 og tillæg 22	1	10-05-2021	Behandles
Centerformål, Lodbergsvej/Sandleddet, Søndervig lp 510 og tillæg 51	1	07-03-2022	Behandles
Rekreativt formål, landskabshotel, Sønder Klitvej 214, Bjerregård, lp 479 og kp-tillæg 24	1	28-10-2021	Behandles
Boligformål, Æ Gammel Havn, Hvide Sande lp 472	1	05-09-2023	Behandles
Centerformål, ungdomsskolen, Skjern lp 507 og tillæg 49	1	kommunalt initiativ	Behandles
Boligformål, Minervavej, seniorboliger, Hvide Sande	1	10-01-2023	Behandles
Boligformål, omdannelse til mulighed for ferie-og fritidsboliger, Egeris	1	25-10-2022	Behandles
Holmsland - børnehaven ved skole - lp og kp-tillæg	1	30-10-2023	Behandles
Erhvervsformål, Knaplund, Tarm	1	16-01-2023	Behandles
Erhvervsformål, Lem lp og kp-tillæg	1	07-02-2024	Behandles
Erhvervs- og teknisk formål, Kongevejen, Videbæk lp 480 tillæg 25	1	Kommunal	Behandles
Etape 1 - Centerformål (butikker og aflastningscenter langs den nordlige del af Ringvejen i Skjern), KP-tillæg	1	15-03-2023	Behandles
Erhvervsformål, Nørremarksvej, Tarm lp 502 tillæg 42	1	Kommunal	Behandles
Rekreativ formål, skydebane, Herborg tillæg 33	1	24-04-2022	Behandles
Centerformål, detailhandel og ferieboliger, Lodbergsvej, Søndervig lp 463	1	01-10-2020	Behandles
Boligformål, åben-lav og tæt-lav, Toftevej, Tim lp 499	1	kommunalt initiativ	Behandles
Boligformål, Birkvej, Skjern	1	20-01-2023	Behandles
Boligformål, Vanting sø, Ølstrup lp 503 tillæg 43	1	06-12-2021	Behandles
Vej - forlængelse af Amagervej Skjern - lp og kp-tillæg	1	kommunalt initiativ	Behandles
Sommerhus formål, Vedersø Klit	1	17-10-2022	Behandles
Teknisk formål, solceller, Videbæk nord lp 492	1	25-08-2020	Behandles
Teknisk formål, biogas, Novej lp 497	1	08-07-2022	Behandles
Teknisk formål, energitestcenter, Lem Kær lp 446	1	16-05-2017	Afventer ansøger
Boligformål, Østervænget, Spjald lp 505	1	01-06-2021	Behandles
Rekreativt formål, campingplads, Hvide Sande	1	03-12-2020	Behandles
Koncept Megaton	1	21-04-2023	Behandles
Teknisk formål, biogas, Arnborgvej, Skjern	1	05-01-2023	Behandles
Teknisk formål, solceller, Stenmose, Adum	1	07-08-2020	Behandles
<b>Afventende planer er igangsat politisk (prioritet 3)</b>			
Boligformål, Hvide Sande nord	3	01-11-2017	Afventer andet
<b>Nye sager - har endnu ikke været prioriteret</b>			
Ny Nordvestkaj i Hvide Sande - erhvervsområde - lp og kp-tillæg	1	05-02-2024	
Vindmølle (og vindmøller og solceller)- Kvang/Malle	3		Afventer ansøger/Varde Kommune
Erhverv - Blåkildevej, Tarm - lp og kp-tillæg	2		Afventer ansøger
<b>Sager som har fået prioritet 2 og endnu ikke er igangsat</b>			
Erhvervsformål, Ringkøbing øst	2	kommunalt initiativ	Afventer rute 15
Etape 3 - aflastningscenter Skjern og Tarm	2	Kommunal	Afventer ressourcer
Gl. Ringkøbingvej 3, Skjern	2	17-08-2023	
Delvis ophævelse af Lokalplan nr. 402 (Mosegårdsvej) for at etablere Damsøprojektet	2	08-11-2023	
Centerformål, Fyrvej, Hvide Sande	2	24-02-2022	Afventer helhedsplan HS
Jorddepot i RSKS	2	kommunalt initiativ	
Temalokalplan for fleksboliger i Hvide Sande	2	kommunalt initiativ	Afventer ressourcer
<b>Afventende sager til politisk stillingtagen lokalplanansøgning modtaget (prioritet 3)</b>			
Boligformål, Isagervej, Ringkøbing - lp	3	17-11-2023	Afventer ressourcer
Velling Højskole	3	25-09-2023	Afventer ansøger
Delvis ophævelse af lokalplaner for møler og lign. i Hvide Sande	3		Afventer ressourcer
Temalokalplan for fleksboliger i Ringkøbing	3	kommunalt initiativ	Afventer ressourcer
Rekreativt formål, bolig og erhverv, Ndr. Ringvej ROFI, Ringkøbing	3	kommunalt initiativ	Afventer ressourcer
Erhvervsformål, nord for Ølstrup	3	27-11-2020	Afventer ansøger
Erhvervsformål, Odinsvej, Ringkøbing	3		Afventer ansøger
Erhvervsformål, Spjald lp 486 tillæg 31	3	09-02-2022	Afventer ansøger
Etape 4 - erhvervsjord Skjern Øst	3	kommunalt initiativ	Afventer ressourcer
Rekreativt formål, autocampere, flere områder	3	kommunalt initiativ	Afventer ressourcer
Boligformål, helårsboliger, Hvide Sande	3	kommunalt initiativ	Afventer ressourcer
Boligformål, helårsbeboliger, Ringkøbing bymidte	3	kommunalt initiativ	Afventer ressourcer
Aflysning af diverse lokalplaner	3	kommunalt initiativ	Afventer ressourcer
Sommerhuse store, flere områder	3	kommunalt initiativ	Afventer ressourcer
Centerformål og rekreative formål, Bork havn	3	kommunalt initiativ	Afventer ressourcer
Lokalplan for boligrammer i landzone til byzone, Kloster	3	kommunalt initiativ	Afventer ressourcer
Teknisk formål, solceller, Vennervej, Lem	3	04-12-2019	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Knudevej, Lyne	3	27-08-2020	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Tændpibe	3	01-09-2020	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Søgårdvej	3	13-09-2020	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Muldbjergvej, Spjald	3	20-01-2021	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Lyngmose	3	23-04-2021	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Ørbækvej, Hoven	3	03-05-2021	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Heimdalvej	3	28-05-2021	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Stovstrup	3	02-07-2021	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Vejlevej	3	02-07-2021	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Videbæk	3	09-12-2021	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Løndborg Hede	3	10-01-2022	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Hjortmose	3	27-01-2022	Afventer andet
Teknisk formål, solceller og vindmøller, Kirsebærmose	3	04-07-2022	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Nørremarksvej Tarm	3	12-01-2023	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Arnborgvej, Skjern	3	14-02-2023	Afventer andet
Teknisk formål, solceller, Skaven	3	07-03-2023	Afventer andet
Teknisk formål, solceller nord for Hoven	3	03-04-2023	Afventer andet

## Prioritering:

Haster: Tidsplan med ekstraordinære politiske møder

1 prioritet: Igangværende sag, der arbejdes med kontinuerligt. Er sagen igangsat politisk er der fastlagt en tidsplan for hele planprocessen.

2 prioritet: Kommende sag som ikke er tildelt en planlægger endnu - men er de næste i rækken

3. prioritet: Afventende sag som er nedprioriteret